

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan penulis selama kerja praktik di proyek Pembangunan Gedung Graha 2 Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Secara garis besar pekerjaan struktur atas pada proyek pembangunan gedung Graha 2 Rumah Sakit Islam Surabaya terdiri dari pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan pelat lantai, pekerjaan tangga, dan pekerjaan dinding geser (*shear wall*)
2. Perencanaan proyek PT. Adhi Persada Gedung dilaksanakan secara sistematis dan dilaksanakan di lapangan dengan memperhatikan setiap detail pekerjaan. Meskipun beberapa pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana.
3. Laporan ini berisi hasil pengamatan kerja praktik atau KP penulis selama 3 bulan yang ditulis sesuai dengan pedoman penulisan kerja praktik, baik data administratif dan teknis yang dikumpulkan selama kerja praktik
4. Peralatan yang digunakan berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pekerjaan.
5. Berdasarkan data dari kurva S, pekerjaan pada bulan Juli sampai Agustus lebih cepat 1,449% dari waktu yang direncanakan.
6. Proyek Pembangunan Gedung Graha 2 Rumah Sakit Islam A. Yani Kota Surabaya menggunakan jenis kontrak Lump Sum

7. Proyek ini dijadwalkan berjalan selama 14 bulan dari April 2022 hingga Mei 2023.

6.2 Saran

Selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) Proyek Pembangunan Gedung Graha 2 Rumah Sakit Islam A. Yani Kota Surabaya terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, sebagai berikut:

1. Terdapat kendala pada Tower Crane, sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting lantai, saran dilakukan perawatan atau *maintance* setiap 2 bulan sekali sehingga kerusakan dapat diperbaiki lebih cepat tanpa mengalami keterlambatan pada setiap pekerjaan.
2. Mengadakan pertemuan yang lebih intensif antara pemilik, konsultan dan kontraktor untuk menemukan jalan tengah ketika masalah muncul di lokasi sehingga semua pihak dapat menyepakati hasil yang akan diterapkan di lokasi.