

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi adalah TOP *manaagement*, Peraturan dan prosedur, Komunikasi, Kompetensi kerja, Lingkungan kerja dan keterlibatanpekerja
2. Besarnya pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi adalah TOP *management* sebesar 0,144, Peraturan dan prosedur sebesar 0,163, Komunikasi sebesar 0,214, Kompetensi kerja sebesar 0,160, Lingkungan kerja sebesar 0,162 dan keterlibatan pekerja sebesar 0,155. Berdasarkan persamaan $Y = 0,038 + 0,144X_1 + 0,163X_2 + 0,214X_3 + 0,160X_4 + 0,160X_5 + 0,155X_6$ hasil koefisien determinasi berganda (R^2) = 0,808 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 80,8% sisanya sebesar 19,2% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kinerja proyek konstruksi, sebaiknya ditingkatkan indikator terendah yang tentang pengetahuan karyawan mengenai faktor resiko. Pengetahuan karyawan tentang segala resiko dalam pekerjaan sangat penting, karena dengan mengerti akan tanggungjawab dan resiko dari pekerjaannya, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu dalam bekerja. Sehingga diharapkan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja dan dapat membantu meningkatkan kompetensi pekerja yang lain terhadap K3.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menyempurnakan hasil penelitian ini misalnya dengan menambah jumlah sampel penelitian, serta menambah variabel penelitian yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi karyawan.