

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemampuan manajemen pemilik proyek, kemampuan perencanaan, dan faktor lingkup proyek tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan proyek, sedangkan proses pengadaan, kemampuan pelaksanaan, dan kemampuan manajer proyek terdapat pengaruh signifikan terhadap kesuksesan proyek. Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,789, sehingga dapat disimpulkan variabel dari faktor-faktor *design and build* memberikan pengaruhnya sebesar 78% terhadap keberhasilan proyek gedung tipe B1 RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya dan sisanya 22% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Faktor dominan pengaruh keberhasilan proyek *design and build* pada gedung tipe B1 RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya adalah kemampuan manajer proyek berpengaruh sebesar 1,025 terhadap keberhasilan proyek, dimana semakin bagusnya kemampuan manajer proyek maka keberhasilan proyek gedung tipe B1 RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya dapat semakin meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti akan menambahkan saran supaya pembaca dapat merujuk penelitian ini untuk penelitian selanjutnya.

1. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap validitas indikator pada proyek kontrak *design and build* yang lain.
2. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap variabel yang paling dominan pada proyek *design and build* yang lain.
3. Kesuksesan proyek gedung tipe B1 RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya 22% dipengaruhi oleh faktor lain, maka disarankan untuk melakukan penelitian yang relevan dengan menambahkan faktor lain agar keberhasilan proyek lebih optimal.
4. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai *design and build* yang lebih detail sesuai dengan tahapan pelaksanaan: pengadaan, pelaksanaan, keberlanjutan operasional, dan pemeliharaan.