

BAB V

KESIMPULAN

Pada penulisan laporan kerja praktek didapatkan beberapa kesimpulan. Uraian kesimpulan meliputi pembahasan manajemen proyek, metode kerja, kendala (permasalahan) yang terjadi pada proyek Pembangunan Gedung Sekolah SMP – SMA Petra, PTI, Sidoarjo sebagai berikut:

1. Struktur organisasi proyek atau bisa disebut juga sebagai job desk analysis memegang peranan penting pada proyek, karena job desk analysis membagi peran dan tugas masing-masing, sehingga dapat melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada di proyek dan tidak mengganggu tugas yang lain, sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
2. Ketika terjadi keterlambatan tetapi tidak ingin *schedule* berubah, maka harus mengorbankan salah satu antara biaya atau mutu. Sedangkan mengorbankan mutu untuk mega proyek sangat riskan. Sedangkan jika terjadi kesalahan pekerjaan, banyak siasat yang harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan dengan cara manajemen kontraktor membantu pelaksana kontraktor melakukan pengecekan berskala.

Kendala yang terjadi di proyek Pembangunan Gedung Sekolah SMP – SMA Petra PTI, Sidoarjo, sebenarnya tidak terlalu mengganggu pada *schedule* pekerjaan, tetapi memang kendala yang dihadapi oleh pihak kontraktor maupun manajemen konstruksi terlalu kompleks. Mulai dari kendala penulangan, bekisting maupun protes warga sekitar, seharusnya beberapa kendala yang terjadi tersebut bisa diatasi dengan cara koordinasi dan

komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dan melakukan evaluasi sesegera mungkin untuk mendeteksi adanya kemungkinan terburuk munculnya kesalahan dan resiko sedini mungkin.