

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sesuai pengamatan dilapangan dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu rencana kerja yang telah ditetapkan dijadikan suatu pegangan untuk pelaksanaan pekerjaan pada suatu tahapan pelaksanaan.
2. Manajemen proyek dalam pengerjaan suatu proyek sangat penting dan sangat dibutuhkan agar pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar sesuai biaya dan waktu yang telah ditentukan.
3. Pembuatan struktur organisasi dalam suatu proyek sangat penting agar mengetahui hubungan kerja dari beberapa pihak yang terlibat.
4. Sifat kontrak yang digunakan pada proyek ini adalah *Lump-sum contract* (kontrak harga menyeluruh)
5. Evaluasi pekerjaan dilakukan seminggu sekali untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan sedini mungkin. Hasil evaluasi dan pengalaman dapat dijadikan acuan pelaksanaan di lapangan untuk mendapatkan hasil yang baik.

