

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisis faktor penyebab keterlambatan pekerjaan podium proyek Apartemen Alessandro Citraland Vittorio Surabaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis terdapat beberapa subfaktor penyebab keterlambatan yaitu adanya perubahan cuaca (hujan deras atau udara yang panas), mesin atau alat berat mengalami kerusakan, kenaikan harga material, adanya perubahan jenis material pada proyek, dan adanya masalah dalam pembebasan atau perijinan lahan proyek.
2. Faktor yang paling berpengaruh penyebab keterlambatan pekerjaan podium proyek Apartemen Alessandro Citraland Vittorio Surabaya adalah faktor lingkungan dengan subfaktor adanya perubahan cuaca (hujan deras atau udara yang panas) dengan nilai *mean* sebesar 3,08 dengan presentase jawaban responden tidak berpengaruh 0%, cukup berpengaruh sebesar 23,1%, berpengaruh 46,2%, dan sangat berpengaruh 30,8%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai keterlambatan proyek yang berpengaruh pada durasi proyek.
2. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai keterlambatan proyek yang berpengaruh pada pembiayaan proyek.