

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan penelitian yang dilanjutkan dengan saran untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan topik ini

5.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini sebagian besar sudah sesuai dengan hipotesis penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa variabel komunikasi berpengaruh terhadap variabel risiko proyek dengan nilai T-Statistik $< 1,62$ dan nilai *p-value* $> 0,05$ sehingga dapat diinterpretasikan variabel tersebut berpengaruh signifikan. Pada penelitian ini terdapat juga beberapa hasil yang tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu pada variabel hubungan koordinasi (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel risiko desain (Y1), kemampuan berkomunikasi (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel risiko manajemen (Y7) dan hubungan koordinasi (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel risiko manajemen (Y7) yang dimana hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai T-Statistik $> 1,62$ dan nilai *p-value* $< 0,05$ sehingga dapat diinterpretasikan variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan .
2. Variabel komunikasi proyek yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel risiko proyek terdiri dari variabel penyampaian informasi (X3) terhadap risiko manajemen (Y7) dengan nilai *f-squared* (0,416) yang dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pengaruh sangat kuat.

5.2.Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan perlu dilakukan penelitian menggunakan metode delphi dan *forum group discussion* (FGD) pada setiap responden untuk memverifikasi jawaban setiap responden agar hasil penelitian dapat dikonfirmasi dan di verifikasi kembali..
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan analisis terkait pengaruh jabatan pekerjaan dan lama pengalaman kerja terhadap terjadinya risiko proyek.