

LAPORAN KERJA PRAKTIK (KP)

METODE PELAKSANAAN TIMBUNAN PADA BENDUNGAN SEMANTOK PAKET 3 (MYC) DI KABUPATEN NGANJUK



DISUSUN OLEH :

DIMAS ENGGAR PAMBUDI

17035010048

ABDULLAH UBAID HARTAWAN

17035010062

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2022

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK (KP)**

**METODE PELAKSANAAN TIMBUNAN PADA BENDUNGAN
SEMANTOK PAKET 3 (MYC) DI KABUPATEN NGANJUK**

**Kerja Praktik Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Sipil (S-1)**

Disusun oleh:




Dimas Enggar Pambudi
NPM. 17035010048



Abdullah Ubaid Hartawan
NPM. 17035010062

Pembimbing Utama

Pembimbing Lapangan



Cintantya Budi Casita. ST. MT.
NPT. 17219931025069



Dimas Dias Febrianto. SST.
NIP. 19840220 201012 1 001

Koordinator Program Studi Teknik Sipil



DR. Ir. Minarni Nur Trilita. MT.
NIP. 19690208 199403 2 00 1

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik**



Dr. Dra. Jarivah. MP.
NIP. 19650403 199103 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan kerja praktek. Laporan ini disusun untuk melengkapi tugas akademik dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Ucapan terima kasih kepada SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS BRANTAS sebagai Owner pada proyek pembangunan Bendungan Semantok di kabupaten Nganjuk dan PT Brantas Abipraya persero sebagai kontraktor yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kerja praktek selama 2 bulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tak lupa, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dra. Jariyah, MP., selaku Dekan Fakultas Teknik UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Dr. Ir. Minarni Nur Trilita, MT., selaku Ketua program studi Teknik Sipil UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Cintantya Budi Casita, ST. MT. selaku dosen pembimbing
4. Bapak Arif Rahmad Darmawan, ST. MT. selaku kepala PPK SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Brantas
5. Bapak Mulyono, selaku Administrasi SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Brantas
6. Bapak Dimas Dias Febrianto, ST selaku Pelaksana Teknik SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Brantas

7. Bapak Sartono, selaku pengawas utama dari SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Brantas
8. Bapak Dimas Ade Hermawan selaku Project manager PT Brantas Abipraya
9. Bapak Alexandra Febrianto selaku SOM PT Brantas Abipraya
10. Bapak Hardianto selaku SAM PT Brantas Abipraya
11. Seluruh staf dan karyawan SNVT Balai pembangunan Bendungan II, PT Brantas Abipraya Sub Kontraktor, Konsultan supervisi dan teman-teman satu perjuangan yang telah memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dalam menyusun laporan kerja praktik ini.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penyusun laporan ini mengucapkan minta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca dan juga untuk generasi penerus Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur.

Surabaya, 13 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTIK (KP)	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK (KP).....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Lokasi Proyek.....	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	5
2.1. Bendungan Urugan.....	5
2.1.1. Tipe-Tipe Bendungan Urugan	5
2.1.2. Karakteristik Bendungan Urugan	7
2.1.3. Bagian-Bagian Utama Bendungan Urugan.....	8
2.1.4. Pelaksanaan Konstruksi Bendungan	9
BAB III STRUKTUR ORGANISASI PROYEK.....	11
3.1 Struktur Organisasi Owner.....	11
3.2 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas	15
3.3 Struktur Organisasi Proyek	17
BAB IV PELAKSANAAN KONTRUKSI	27
4.1 Data dan Lokasi Proyek	27
4.2 Data teknis bendungan semantok.....	28
4.3 <i>Site Plan</i>	30
4.4 Metode Pelaksanaan Proyek	31
4.4.1 Zona Timbunan & Spesifikasi Material.....	31
4.4.2 Flowchart Metode Pelaksanaan Timbunan Bendungan Semantok.....	43
4.5 Alat-Alat Penunjang Operasional Timbunan	54

BAB V MANAJEMEN PROYEK	55
5.1. Manajemen Proyek.....	55
5.1.1. Dokumen Kontrak dan Peraturan	56
5.1.2. Jenis Kontrak	57
5.2. Administrasi Proyek.....	57
5.2.1. Pengendalian Mutu, Waktu dan Biaya Pengendalian Mutu	58
5.2.3. Pengendalian Biaya.....	60
5.2.4. Time Schedule	61
5.2.5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S)	62
5.2.6. Sistem Koordinasi dan Sistem Informasi Manajemen.....	64
BAB VI KESIMPULAN	65
6.1. Kesimpulan	65
6.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi proyek Bendungan Semantok	3
Gambar 1. 2 Denah Bendungan Semantok	4
Gambar 3. 1 Bagan Hubung Kerja Pembangunan Bendungan Semantok.....	11
Gambar 3. 2 Struktur organisasi konsultan supervisi (pengawas).....	15
Gambar 3. 3 Struktur organisasi Proyek Semantok	18
Gambar 4. 1 Site Plan Bendungan Semantok	30
Gambar 4. 2 Zona timbunan maindam Semantok	32
Gambar 4. 3 Material timbunan zona 1 di stockpile.....	34
Gambar 4. 4 Material timbunan zona 2 di stockpile.....	36
Gambar 4. 5 Material timbunan zona 3 di stockpile.....	38
Gambar 4. 6 Material timbunan zona 4 di stockpile.....	39
Gambar 4. 7 Material timbunan zona 5 yang telah diaplikasikan pada bendungan ..	41
Gambar 4. 8 Flowchart metode pelaksanaan timbunan	43
Gambar 4. 9 Pekerjaan penghamparan Zona 1 (zona inti)	45
Gambar 4. 10 Gambar pemadatan zona 1 (zona inti) memakai sheepfoot roller	46
Gambar 4. 11 Gambar Pengetesan sandcone dan falling head	47
Gambar 4. 12 Flowchart timbunan zona 2, zona 3 dan zona 4.....	48
Gambar 4. 13 Gambar penghampar zona 2 filter halus	50
Gambar 4. 14 Pemadatan material zona 4 tanah random	50
Gambar 4. 15 Gambar pengetesan water replacement dan falling head pada zona 2 filter halus	51
Gambar 4. 16 Flowchart timbunan zona 5.....	52
Gambar 4. 17 Pemasangan material zona 5 batu rip-rap	54
Gambar 5. 1 Jadwal pelaksanaan pekerjaan (curva s)	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel presentase lolos ayakan zona 1	34
Tabel 4. 2 Tabel presentase lolos ayakan zona 2 filter halus.....	35
Tabel 4. 3 Tabel presentase lolos ayakan zona 3 filter kasar.....	37
Tabel 4. 4 Tabel presentase lolos ayakan zona 4 tanah random	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar cross section main dam bendungan semantok.....	68
Lampiran 2 Form Permohonan Kerja Praktek	69
Lampiran 3 Pemohonan Praktek Kerja	70
Lampiran 4 Surat Pengantar Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan.....	71
Lampiran 5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pembangunan Bendungan Semantok	72
Lampiran 6 Persetujuan PKL.....	73
Lampiran 7 Lembar Asistensi.....	74
Lampiran 8 Surat Bukti Penyelesaian Kerja Praktek (KP).....	77
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Lapangan.....	79