

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari terlaksananya magang mandiri MBKM di PT.

Yang Andalan Utama antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan prosedur yang sudah dilakukan selama proses magang sebagai estimator proyek, langkah langkah dalam membuat Perencanaan sebuah proyek adalah membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dalam pembuatan RAB tersebut dibutuhkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dengan penentuan berapa tenaga kerja, bahan / material, serta alat dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu tentukan koefisien tiap item pada Permen PUPR Nomor 28 tahun 2016. Setelah didapatkan harga pada tiap item pekerjaan kemudian dilakukan rekapitulasi harga dengan menambahkan ppn sebesar 11%. Harga tersebut nantinya yang akan diajukan dalam penawaran proyek.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil pada proyek normalisasi saluran drainase pasar wadung asri memberi keuntungan yang pada PT. YAU sebesar Rp23.180.000,00. Untuk membangun suatu proyek salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan adanya perencanaan yang mengarahkan tujuan dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai. Dalam proyek ini, rencana anggaran biaya (RAB) proyek sebagai alat pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang akan di realisasikan. Selanjutnya jika ditemukan terjadinya penyimpangan dapat dilakukan tindakan perbaikan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek memenuhi kebutuhan untuk melakukan fungsi manajemen. Planning dan Controlling dapat dilakukan dengan melihat analisis varian dari anggaran dibandingkan dengan realisasi. Angka – angka dari simpangan (variance) masing – masing komponen baik bahan baku dan tenaga kerja menunjukkan langkah apa yang harus diambil oleh manajemen. Dari penelitian ini disarankan agar anggaran dapat berfungsi dengan baik sebagai alat pengendalian maka hendak diperhatikan dalam hal penyusunannya. Perlunya dilakukan analisis secara berkala. Manajemen harus membuat laporan dengan penjelasan dari analisis varian mengenai apa yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk menjalankan fungsi manajemen.
3. Peserta magang juga diberikan projek untuk mengembangkan sebuah bisnis retail hasil kerjasama antara PT. Yang Andalan Utama dengan Log.id (Malang). Dalam projek tersebut peserta magang bertugas untuk melakukan market research dan studi kelayakan usaha pada tiap lokasi yang akan didirikan. Peserta magang juga membantu proses administrasi untuk melegalkan bisnis tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran diberikan dalam laporan kegiatan Magang Mandiri MBKM PT. Yang Andalan Utama adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan anggaran biaya suatu proyek, penting untuk menjaga ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan harga tiap item pekerjaan.
2. Sebaiknya dilakukana arsip dan *monitoring* lebih detail terhadap anggaran, agar tidak perlu mencari-cari data saat dibutuhkan.

3. Sebaiknya pelaksanaan project dapat dilanjutkan secara mandiri oleh perusahaan tanpa bantuan peserta magang karena project sudah dalam tahap persiapan final dan menunggu eksekusi.