

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar, I., & Handrianto, R. (2018). Evaluasi penjadwalan proyek menggunakan metode cpm dan kurva S (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN 1 "XX", Gresik). *Wahana Teknik*, 7(2), 99-105.
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/WahanaTeknik/article/view/788>
- Al Haj, R. A., & El-Sayegh, S. M. (2015). Time–Cost Optimization Model Considering Float-Consumption Impact. *Journal of Construction Engineering and Management*, 141(5).
[https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0000966](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000966)
- Arga, K., Susetyo, B., & Syafwandi, S. (2020). Feasibility study of a railway construction project as intermodal transportation in tanjung perak port. *Sinergi*, 25(1), 10. <https://doi.org/10.22441/sinergi.2021.1.008>
- Astari, N. M., Subagyo, A. M., & Kusnadi. (2021). Perencanaan Manajemen Proyek Dengan Metode CPM (Critical Method) dan PERT (Program Evaluation and Review Technique). *Jurnal Konstruksia*, 13(1).
<https://doi.org/10.24853/jk.13.1.164-180>
- Dehghan, R., Hazini, K., & Ruwanpura, J. (2015). Optimization of overlapping activities in the design phase of construction projects. *Automation in Construction*, 59, 81-95. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.08.004>
- Fardila, D., & Adawyah, N. R. (2021). Optimasi Biaya dan Waktu Proyek Konstruksi dengan Lembur dan Penambahan Tenaga Kerja. *INERSIA: Informasi dan Ekspose hasil Riset teknik Sipil dan Arsitektur*, 17(1), 35-46.
<https://doi.org/10.21831/inersia.v17i1.39499>

- Hariyanto, Astutik, Y. S., & Saputra, A. J. (2023). Analisis Kelayakan Studi Pada Proyek Pembangunan Ruko di Batam (Studi Kasus Pada Pembangunan Ruko Papa Mama Residence). *Jurnal Aspirasi Teknik Sipil (ASPAL)*, 1(1), 15 - 24. <https://doi.org/10.35438/aspal.v1i1.7>
- Irsyad, A., Puspita, I. A., & Tripiawan, W. (2022). Schedule Acceleration Planning in Construction Project (Case Study: Japek II Selatan Tollroad). *International Journal of Innovation in Enterprise System*, 6(01), 24-37. <https://doi.org/10.25124/ijies.v6i01.145>
- Johnson, R. M., & and Babu, R. I. I. (2018). Time and cost overruns in the UAE construction industry: a critical analysis. *International Journal of Construction Management*, 20(5), 402-411. <https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1484864>
- Kumar, K., Basu, C., & Paul, V. K. (2020). Utilization of Floats in Project Schedule Recovery -A Pilot Schedule Demonstration. *International journal of creative research thoughts (IJCRT)*, 8(4), 7. <https://doi.org/DOI:10.13140/RG.2.2.22566.55366>
- Manuputty, R. S. D., & Prajitno, A. F. H. (2023). Project Acceleration Analysis Using the Time Cost Trade Off Method in the Phase II Construction of the Serayu Pegalongan – Mandirancan River Bridge. *JURNAL TRANSPORTASI : SISTEM, MATERIAL, DAN INFRASTRUKTUR*, 5(2), 241-246. <https://doi.org/doi.org/10.12962//j26226847.v5i2>
- Miles, M. E., Netherton, L. M., & Schmitz, A. (2015). *Real estate development principles and process* (Fifth edition ed.). Urban Lane Institue.

https://uli.bookstore.ipgbook.com/real-estate-development-products-9780874203431.php?page_id=21

- Omopariola, E. D., Windapo, A. O., Edwards, D. J., & Chileshe, N. (2021). Attributes and impact of advance payment system on *Cash Flow*, project and organisational performance. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 27(3), 306-322. <https://doi.org/10.1108/jfmprc-03-2021-0022>
- Priyo, M., & Sudiro, S. (2017). Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Konstruksi : Studi Kasus Proyek Jalan Bugel-Galur-Poncosari Cs. Tahap I, Provinsi D.I Yogyakarta. *Semesta Teknika*, 20(2), 172-186. <https://journal.umy.ac.id/index.php/st/issue/view/420>
- Setiawan, F., & Janizar, S. (2021). Percepatan Jadwal Konstruksi dan Pengaruhnya terhadap biaya penyelesaian proyek konstruksi *Jurnal Teknik Sipil Cendikia*, 2(1), 23-59. <https://doi.org/10.51988/jtsc.v2i1>
- Setyawan, B. (2016). Studi kelayakan investasi proyek automasi pabrik kelapa sawit di PT.XY. *Jurnal PASTI*, 8(1), 96-108. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/pasti/issue/view/95>
- Siregar, B. A. D., & Ardiansyah. (2022). Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Keuntungan Proyek Studi Kasus Pembangunan Masjid Al Ukhuwah, BSD. *RUSTIC jurnal Arsitektur*, 2(1), 41-56. <https://doi.org/10.32546/rustic.v2i1.1756>

- Tama, E. R., & Angreni, I. a. (2022). DAMPAK PENGGUNAAN FLOAT AKTIVITAS NONKRITIS PADA PROYEK KONSTRUKSI. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 21(1), 1-14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35760/dk.2022.v21i1.6128>
- Wiranata, A. A., Rai Adnyana, I. B., & Putiyana, I. P. (2018). Analisis Variasi Sistem Pembayaran Progress Payment Terhadap Keuntungan Kontraktor Pada Proyek Pembangunan Pura Jagat Tirta Bandara I Gst Ngurah Rai Badung - Bali. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 114-122
<https://doi.org/10.24843/JITS.2018.v22.i02.p05>