

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari pelaksanaan magang MBKM yang dilakukan selama 4 (empat) bulan pada Proyek Pembangunan Gedung Ji'rona Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Proyek Pembangunan Gedung Ji'rona Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro berlokasi di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 17, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kota Bojonegoro, Jawa Timur 62113.
2. Proyek Pembangunan Gedung Ji'rona Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro, adalah merupakan proyek milik Swakelola Rumah Sakit Muhammadiyah 'Aisyiyah Bojonegoro sendiri. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Graha Muriatama Indonesia, dengan sistem penunjukan secara langsung dari pihak RSAB. Jenis kontrak pada proyek ini, menggunakan bentuk kontrak *Lump Sum Fixed Price* dan waktu pelaksanaan selama 480 hari kalender dengan tanggal kontrak dari 11 Maret 2024.
3. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Ji'rona Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro adalah sebagai berikut:
Owner : Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro.
Kepanitiaan : Panitia Pembangunan Gedung Ji'rona RSAB,
Panitia Pengawas Pembangunan Gedung Ji'rona RSAB.
Tim Perencana : An. Tim Perencana Proyek Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro.
Konsultan MK : PT. Solusi Utama Konsultan.
Kontraktor Pelaksana : PT. Graha Muriatama Indonesia
4. Monitoring pekerjaan dilakukan dengan laporan harian, mingguan, dan bulanan untuk memberikan informasi kemajuan pekerjaan yang terjadi dilapangan. Setelah dilakukan monitoring progres pekerjaan, terjadi sedikit keterlambatan pekerjaan yang disebabkan karena banyak adanya revisi *shop drawing*, pemilihan material yang banyak revisi dari *owner* dan keterlambatan kedatangan material.

6.2 Saran

Dari pengalaman pelaksanaan Magang MBKM di Proyek Pembangunan Gedung Ji'rona Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro, yang dikerjakan oleh PT. Graha Muriatama Indonesia, maka saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Magang Selanjutnya
 - a. Lebih mempersiapkan diri dengan cara menguasai pembelajaran dalam perkuliahan sehingga dapat berperan di tempat magang nantinya.
 - b. Lebih bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan peluang untuk memperoleh tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman didunia kerja Teknik Sipil.
2. Proyek
 - a. Koordinasi yang lebih baik antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek baik pemilik proyek (*owner*), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pekerja dan terutama masyarakat disekitar lingkungan proyek.
 - b. Lebih ditingkatkan kembali untuk masalah kedisiplinan mengenai Keamanan, Keselamatan dan Kebersihan Lingkungan (K3L) untuk pekerja maupun staf-staf yang berada di lokasi Proyek Pembangunan Gedung Ji'rona Rumah Sakit 'Aisyiyah Bojonegoro.