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ABSTRAK 

Pembangunan infrastruktur berupa dedung oleh pihak pemerintah, yang dalam hal ini ialah 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Surabaya seketika 

dilakukan dengan mengadakan tender proyek untuk menggandeng pihak swasta yang bergerak 

di bidang jasa konstruksi dalam melancarkan proses pembangunannya. Tujuan penelitian ini 

ialah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara para pihak 

tersebut, terlebih ketika wanprestasi. Hal yang perlu digali ialah mengenai faktor-faktor 

penyebaa terjadinya wanprestasi dan bagaimana penanganaan dari pihak dinas. Hambatan apa 

saja yang terjadi dalam penanganan tersebut sekaligus bagaimana solusinya juga patut digali. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi 

ialah disebakan oleh pihak swasta dari sisi kompetensi sumber daya manusianya. Penanganan 

dari pihak dinas tersebut ialah degan melakukan addendum yang sekaigus memberikan 

peringatan, menjatuhi hukuman denda, hingga melakukan blacklist terhadao perusahaan 

swasta tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penanganan tersebut ialah 

datang dari sisi interna yaitu pihak swasta yang tidak kooperatif. Selain itu juga datang dari sisi 

eksternal yaitu dari pihak swasta yang bergerak pada bidang jasa konstruksi. Solusi dalam 

menghadapi hambatan tersebut ialah perlu adanya penegakan kepastian hukum sekaligus 

pembenahan sistem dalam penyelenggaraannya agar lebih ketat dan mencegah terjadinya hal-

hal yag berujung merugikan banyak pihak dalam proses pembangunan tersebut. 

Kata Kunci: Implementasi, Wanprestasi, Penanganan. 
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