
33 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Biotekno, G. (2020, Agustus 17). Grinvirobiotekno. Retrieved from 

Grinvirobiotekno: 

https://www.grinvirobiotekno.com/C_product/detail_product/294-3-

3/sewage-treatment-plant-br--extended-aeration-system- 

Fahkli. (2016, Agustus 14). kumpulengineer. Retrieved from kumpulengineer: 

https://www.kumpulengineer.com/2016/09/pengertian-perbersihan-lahan-

dan.html 

Nurdin, A. A. (2017). Tugas Akhir Metode Pelaksanaan Ground Water Tank (GWT) 

dan Sewage Treatment Plant (STP) pada Proyek Pembangunan Condotel 

Kyriad Boutique Village Lembang. Bandung: Politeknik Bandung. 

Permadi. (2015, 12 24). ilmuproyek. Retrieved from ilmuproyek: 

http://www.ilmuproyek.com/2015/12/fungsi-stp-dan-gwt-pada-bangunan-

gedung.html 

Sajekti, A. (2009). Metode Kerja Bangunan Sipil. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

 

  


	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan
	1.4 Ruang Lingkup
	1.5 Data Proyek
	1.6 Lokasi Proyek

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Pelelangan
	2.1.1 Tujuan Pelelangan
	2.1.2 Jenis Pelelangan
	2.1.3 Persyaratan Badan Usaha Mengikuti Lelang
	2.1.4 Proses Pelelangan Proyek Konstruksi
	2.1.5 Prinsip Dasar Pelelangan

	2.2 Kontrak
	2.2.1 Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
	2.2.2 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi

	2.3 Struktur Organisasi
	2.3.1 Project Manager
	2.3.2 Site Engineering Manager
	2.3.3 Site Operation Manager
	2.3.4 Pelaksana

	2.4 ManajemenProyek
	2.4.1 Fungsi Manajemen
	2.4.2 Pengendalian Proyek melalui Monitoring
	2.4.3 Manajemen Biaya
	2.4.4 Manajemen Mutu
	2.4.5 Manajemen Waktu


	BAB III
	STRUKTUR ORGANISASI
	3.1 Struktur Organisasi
	3.1.1 Hubungan Kerja
	3.1.1.1 Pemilik Proyek (owner)
	3.1.1.2 Konsultan Perencana
	3.1.1.3 Konsultan Pengawas(MK)
	3.1.1.4 Kontraktor

	3.1.2 Struktur Organisasi Proyek
	3.1.2.1 Project Manager
	3.1.2.2 Quality Control
	3.1.2.3 QHSE (Quality, Health, Safety, & Environment)
	3.1.2.4 Administrasi
	3.1.2.5 Engineer
	3.1.2.6 Drafter
	3.1.2.7 Quantity Surveyor
	3.1.2.8 Site Manager
	3.1.2.9 Chief Supervisor
	3.1.2.10 Supervisor (Structure)
	3.1.2.11 Ass. Supervisor (Structure)
	3.1.2.12 Supervisor Finishing
	3.1.2.13 Chief Supervisor
	3.1.2.14 Surveyor
	3.1.2.15 Asisten Surveyor
	3.1.2.16 Mechanic
	3.1.2.17 Storekeeper
	3.1.2.18 M & E Supervisor
	3.1.2.19 Mandor



	BAB IV
	PEMBAHASAN
	4.1 Pelelangan
	4.2 Kontrak
	4.3 Peranan Pelaksana Konstruksi
	4.3.1 Peranan Kontraktor Pelaksana
	4.3.2 Peranan Konsultan Perencana
	4.3.3 Peranan Konsultan Pengawas

	4.4 Manajemen Proyek.
	4.4.1 Manajemen Biaya
	4.4.2 Manajemen Mutu
	4.4.3 Manajemen Waktu

	4.5 Kendala dalam melaksanakan manajemen proyek

	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan

	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1  Latar Belakang
	1.2 Tujuan
	1.3  Ruang lingkup
	1.4 Data Proyek

	BAB II
	PERALATAN DAN MATERIAL
	2.1 Tinjauan Umum
	2.2 Material Pekerjaan STP ( Sawage Treatment Plant )
	2.2.1 Material Utama
	2.2.2 Material Pembuatan Bekisting

	2.3 Alat Konstruksi yang Digunakan Dalam Pekerjaan STP

	BAB III
	SISTEM PENGOLAHAN STP
	3.1 Tinjauan Umum
	3.2 Sistem Pengolahan STP (Sewage Treatment Plant)
	3.2.1 Influent Chamber
	3.2.2 Grease Trap
	3.2.3 Equalizing Tank
	3.2.4 Aeration Tank
	3.2.5 Sedimentation/Settling Tank
	3.2.6 Clorination
	3.2.7 Effluent Tank
	3.2.8 Slude Tank
	3.2.9 Treated Water Tank
	3.2.10


	BAB IV
	METODE PELAKSANAAN
	4.1 Tinjauan Umum
	4.2 Teknis Pelaksanaan Pekerjaan
	4.3 Pekerjaan STP ( Sawage Treatment Plant )
	4.3.1 Pembersihan Lahan
	4.3.2 Pengukuran Dan Pemasangan Patok Batas Galian
	4.3.3 Galian Tanah Tepi
	4.3.4 Pemasangan Dinding Penahan Tanah
	4.3.5 Galian Tanah Tengah
	4.3.6 Perapihan
	4.3.7 Lantai Dasar
	4.3.8 Pembesian
	4.3.9 Bekisting
	4.3.10 Pemasangan Waterstop
	4.3.11 Pengeceron
	4.3.12 Pelepasan Bekisting

	4.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan STP

	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

