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ABSTRAK

Pekerjaan bata ringan menjadi elemen penting dalam proses konstruksi pada
proyek. Produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap
kemajuan proyek konstruksi secara keseluruhan dalam waktu tertentu. Salah satu
metode yang dapat diterapkan untuk menganalisis produktivitas tenaga kerja adalah
metode work sampling. Work sampling merupakan metode pengamatan yang
digunakan untuk mengukur dan menganalisis produktivitas pekerja atau kegiatan
pada waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas dan
kuantitas tenaga kerja pasangan bata ringan di Proyek Pembangunan Pakuwon
Residence Bekasi Mixed Use Development. Penggunaan metode work sampling
dipilih untuk menganalisis produktivitas dan kuantitas pada pekerjaan pasangan
bata ringan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan selama 10 hari, 8 orang
tenaga kerja pasangan bata ringan menyelesaikan pekerjaan dengan luas total
658,480 m?. Nilai produktivitas didapatkan sebesar 52,730 m*/hari dari pekerjaan
tersebut. Selain itu, dari hasil pengamatan di lapangan, tingkat faktor penyesuaian
dan faktor kelonggaran pekerja masih dapat ditingkatkan. Harapan peningkatan ini
akan meningkatkan produktivitas pekerja secara signifikan baik dari segi waktu,
kualitas, maupun kuantitas.

Kata Kunci : Produktivitas; Tenaga Kerja; Work Sampling
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