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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar arus transportasi darat 

antar daerah wilayah Kabupaten Bojonegoro serta untuk membuka daerah-

daerah yang terputus oleh kondisi jalan yang rusak, menghubungkan daerah 

potensial dengan daerah sekitarnya, atau untuk mempercepat akselerasi 

perkembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta 

peningkatan devisa negara, maka fungsi pelayanan jalan dan jembatan dalam 

hal ini di Kabupaten Bojonegoro perlu ditingkatkan secara optimal, yang 

didukung dengan profesionalisme dari semua unsur penyelenggara konstruksi.  

Pelaksanaan pembangunan ataupun perbaikan jalan yang dapat 

dipertanggung-jawabkan harus dilakukan dengan teliti dan pengetahuan yang 

luas. Oleh karena itu maka perlu adanya pekerjaan Peningkatan Jalan yang 

profesional dan saling terkait pada proyek yang baru atau yang sedang 

berlangsung, melalui serangkaian kegiatan penyelenggaraan manajemen 

proyek, yang meliputi kegiatan-kegiatan: Perencanaan (planning), 

pemrograman (programming), pelaksanaan kegiatan (activating), dan 

pengendalian (controlling). Dengan dilaksanakannya Pekerjaan Peningkatan 

Jalan Kanor - Semambung ini, diharapkan akan dapat mengetahui hasil-hasil 

perkembangan pelaksanaan pembangunan fisik jalan, khususnya di wilayah 

yang bersangkutan, dan dapat diperoleh hasil-hasil yang maksimal dengan 
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kualitas yang baik dan manajemen yang tertata dan terencana, sehingga sasaran 

yang dikehendaki bisa tercapai dengan baik. 

Oleh karena itu laporan ini disusun untuk mengetahui proses preservasi 

jalan Raya Kanor - Semambung. Sehingga, dapat dibahas metode pekerjaan di 

lapangan, administrasi proyek, dan manajemen proyeknya.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan proyek 

preservasi Jalan  Raya Kanor – Semambung? 

2. Bagaimana Manajemen Konstruksi pada proyek Preservasi Jalan Raya 

Kanor – Semambung? 

3. Bagaimana implementasi K3 pada proyek preservasi Jalan Raya Kanor - 

Semambung 

1.3  Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

1. Untuk dapat mengetahui metode pelaksanaan konstruksi pada proyek 

preservasi Jalan Raya Kanor - Semambung  

2. Untuk dapat mengetahui manajemen konstruksi pada proyek preservasi 

Jalan Raya Kanor - Semambung  

3. Untuk dapat mengetahui implementasi penerapan K3 pada proyek preservasi 

Jalan Raya Kanor – Semambung. 

1.3.2  Manfaat  

Manfaat dari laporan Magang MBKM pada proyek Preservasi Jalan 

Raya Kanor – Semambung adalah dapat mengetahui perkembangan serta 
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metode pelaksanaan konstruksi dan juga manajemen konstruksi hingga 

penerapan K3.  

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup pembahasan dalam laporan magang MBKM ini, 

penulis membatasi pokok masalah pelaksanaan di lapangan yaitu : pekerjaan 

preservasi jalan raya Kanor - Semambung  

1.5 Lokasi Proyek  

Proyek preservasi jalan raya Kanor - Semambung berada di Kecamatan 

Kanor Kab. Bojonegoro. Peta lokasi pelaksanaan proyek dilihat pada gambar 

1.1.  

Gambar 1.1 Lokasi Proyek Preservasi Jalan Raya Kanor – Semambung 


