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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan salah satu prioritas 

penting dalam mendukung peningkatan kualitas  layanan kesehatan di 

Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit kronis, 

termasuk kanker, kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang modern, memadai, 

dan berstandar internasional semakin mendesak. Rumah sakit sebagai fasilitas 

vital tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan medis terbaik, tetapi juga 

harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan 

lingkungan. 

Gedung Onkology RSUD Haji Provinsi Surabaya ini dirancang khusus 

untuk penanganan kanker serta memberikan akses yang lebih luas bagi 

masyarakat terhadap pelayanan medis yang berkualitas. Proyek ini 

dilaksanakan oleh PT. Arafah, GCW, BJA. KSO dengan Tingkat berjumlah 8 

lantai dalam jangka waktu pelaksanaan 145 hari kalender yang dimulai pada 

bulan agustus dengan fokus terhadap struktur bangunan. Dalam 

pelaksanaannya, pembangunan ini tidak hanya menekankan aspek konstruksi 

fisik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip Sustainable Development Goals 

(SDGs) poin 3, yaitu Good Health and Well-being atau kesehatan yang baik 

dan kesejahteraan. 

Melalui program Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka), kami berkesempatan untuk terlibat langsung dalam proyek 

pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. Keterlibatan ini 

memberikan pengalaman nyata dalam memahami proses konstruksi, 

penerapan prinsip teknik sipil berkelanjutan, serta bagaimana integrasi antara 

aspek kesehatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dilakukan.  

Dalam kegiatatan Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka) kami meninjau beberapa aspek untuk kami pelajari. Dengan 

demikian, magang ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran teknis, tetapi 
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juga sarana untuk berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan 

di bidang kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah laporan magang MBKM pada pekerjaan 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya Surabaya sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Susunan Struktur Organisasi Yang Ada Di Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya Beserta Tugas Dan 

Fungsinya?   

2. Bagaimana Metode Pelaksanaan Manajemen Alat Berat Pada Proyek 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya Beserta Tugas Dan 

Fungsinya?   

3. Bagaimana Struktur Rangka Gedung Tinggi Pada Para Pekerja Di 

Pekerjaan Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya?  

4. Bagaimana Metode Administrasi Proyek pada Pekerjaan Pembangunan 

Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya? 

5. Bagaimana Metode Pelaksanaan Fondasi Lanjut pada Pekerjaan Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya? 

6. Bagaimana Metode Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan pada Proyek 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya? 

7. Bagaimana Metode Pelaksanaan Perbaikan Tanah pada Proyek 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya? 

8. Bagaimana Aspek Hukum Ketenagakerjaan dan Implementasinya, serta 

hubungan kerja dan perlindungan kerja pada Pekerjaan Pembangunan 

Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya? 

9. Bagaimana Analisis Struktur Rangka Gording dan Sagrod pada Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya? 

10. Bagaimana Metode pelaksanaan pembangunan Ruang LINAC (Linear 

Accelerator) RSUD Haji Surabaya? 
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1.3 Tujuan Magang 

1. Mengetahui Susunan Struktur Organisasi yang ada di Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya beserta tugas dan 

fungsinya. 

2. Mengetahui Metode Pelaksanaan Manajemen Alat Berat pada Proyek 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

3. Mengetahui Struktur Rangka Gedung Tinggi Pada Para Pekerja Di 

Pekerjaan Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

4. Mengetahui Metode Administrasi Proyek pada Pekerjaan Pembangunan 

Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

5. Mengetahui Metode Pelaksanaan Fondasi Lanjut pada Pekerjaan Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

6. Mengetahui Metode Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan pada Proyek 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

7. Mengetahui Metode Pelaksanaan Perbaikan Tanah pada Proyek 

Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

8. Mengetahui Aspek Hukum Ketenagakerjaan dan Implementasinya, serta 

hubungan kerja dan perlindungan kerja pada Pekerjaan Pembangunan 

Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

9. Mengetahui Analisis Nilai Tegangan Pada Gording dan Sagrod pada 

Pekerjaan Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya. 

10. Mengetahui Metode pelaksanaan pembangunan Ruang LINAC (Linear 

Accelerator) RSUD Haji Surabaya. 

1.4 Manfaat 

Secara rinci, manfaat dari magang MBKM pada pada pekerjaan 

pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya sebagai berikut:  

1. Bagi Perguruan Tinggi   

Terjalinnya hubungan baik antara pihak perguruan tinggi dan 

perusahaan, serta menambah referensi khususnya mengenai konstruksi 

pada bidang struktur pembangunan gedung.  

2. Bagi Perusahaan   
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Hasil analisa dan pengamatan yang dilakukan mahasiswa selama 

magang dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan 

kebijakan perusahaan di masa yang akan datang, juga upaya untuk 

membentuk hubungan baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi.  

3. Bagi Mahasiswa   

Mahasiswa dapat lebih mendalami dan memperoleh ilmu-ilmu tentang 

dunia kerja Teknik Sipil khusunya pada bidang pembangunan jembatan 

serta mampu menerapkan ilmu yang telah didapatkan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Proyek 

Kegiatan magang MBKM dilaksanakan di tempat dan waktu berikut : 

Nama Proyek   : Pembangunan Gedung Onkology RSUD Haji  

  Surabaya 

Lokasi Proyek   : Jl. Manyar Kertoadi, Klampis Ngasem, Kec.  

  Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. 

Lingkup Bangunan  : Struktur Gedung 8 lantai 

Periode Magang  : 25 Agustus 2025 – 25 Desember 2025 

Pembimbing Lapangan : Mohammad Edwin Wibowo 

Untuk gambar detail lokasi proyek yang sedang berlangsung 

ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut. 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Proyek Gedung Onkology RSUD Haji Surabaya 
Sumber: Google Maps 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Susunan dan sistematika laporan magang MBKM sebagai berikut: 
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1. BAB I - Pendahuluan 

2. BAB II - Struktur Organisasi 

3. BAB III - Manajemen Alat Berat 

4. BAB IV - Struktur Rangka Gedung Tinggi 

5. BAB V - Administrasi Proyek 

6. BAB VI - Teknik Fondasi Lanjut 

7. BAB VII - Teknik Pengelolaan Lingkungan 

8. BAB VIII - Teknologi Perbaikan Tanah 

9. BAB IX - Aspek Hukum Dan Ketenagakerjaan 

10. BAB X - Topik Khusus 

11. BAB XI  - Kapita Selekta 

12. BAB XI - Penutup 

  


