

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan literatur serta analisis AHP terkait faktor kesuksesan sistem manajemen swakelola, dapat disimpulkan bahwa :

1. Urutan skala prioritas dari faktor kesuksesan manajemen swakelola pada proyek pembangunan Gedung Ji'rona RSAB dilihat dari diagram pemeringkatan kriteria faktor kesuksesan, berturut – turut yaitu faktor mutu/kualitas sebesar 0.124 atau 12.4%, komunikasi sebesar 0.120 atau 12.0%, manajemen risiko sebesar 0.116 atau 11.6%, kepuasan *stakeholders* sebesar 0.111 atau 11.1%, biaya sebesar 0.110 atau 11.0%, administrasi sebesar 0.108 atau 10.8%, sumber daya sebesar 0.107 atau 10.7%, waktu sebesar 0.101 atau 10.1%, dan karakteristik tempat sebesar 0.089 atau 8.90%.
2. Urutan skala prioritas dari tiap kriteria kesuksesan manajemen swakelola pada proyek pembangunan Gedung Ji'rona RSAB dilihat dari diagram pemeringkatan subkriteria faktor kesuksesan, berturut – turut, yaitu dari kriteria mutu adalah prioritas M4(metode pelaksanaan yang baik) sebesar 0.278, kriteria komunikasi adalah prioritas K1(adanya rapat pengendalian proyek) sebesar 0.255, kriteria manajemen risiko adalah prioritas MR1(adanya SMK3 yang berjalan) sebesar 0.291, kriteria kepuasan *stakeholders* adalah prioritas KS1(hasil pekerjaan sesuai rencana) sebesar 0.328, kriteria biaya adalah prioritas B1(adanya perhitungan analisis harga satuan) sebesar 0.303, kriteria administrasi adalah prioritas A1(adanya

perizinan proyek) sebesar 0.344, kriteria sumber daya adalah prioritas SD1(SDM yang berkompeten) sebesar 0.325, kriteria waktu adalah prioritas W1(adanya perencanaan yang matang) sebesar 0.217, dan kriteria karakteristik tempat adalah prioritas KT4(dampak positif proyek kepada masyarakat) sebesar 0.299.

## **5.2 Saran**

Saran dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan penelitian lanjutan terkait hubungan sub faktor kesuksesan suatu proyek dengan penerapan manajemen swakelola.
2. Diperlukan penelitian lanjutan terkait skala prioritas faktor – faktor kesuksesan menggunakan aplikasi *super decision*.
3. Diperlukan penelitian lanjutan terkait analisis AHSP proyek swakelola sesuai standart HSPK tiap wilayah.