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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan dalam 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (KP) pada proyek Pembangunan Gedung Type 

B1 (Rusun Gunung Anyar (Lanjutan)) ini dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan 

Kerja Praktik (KP) menjelaskan bagaimana proses dalam manajemen pelaksanaan 

Pembangunan Gedung Type B1 (Rusun Gunung Anyar (Lanjutan)).  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung secara moril dan materil baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Laporan Kerja Praktik (KP) 

ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Arizal David selaku Project Manager serta pembimbing I yang telah 

banyak membantu serta membimbing penulis dalam melaksakan kegiatan KP 

dan Laporan KP 

2. Bapak M. Lukman selaku Admin Teknik serta pembimbing II yang telah 

membimbing serta memberi pengarahan bagi penulis untuk kelancaran dalam 

menyusun laporan KP. 

3. Bapak Awan Cahyo selaku Kepala Logistik serta pembimbing II yang telah 

memberi pengarahan bagi penulis untuk kelancaran dalam menyusun laporan 

KP. 

4. Kedua orang tua kandung kami yang memberikan do’a dan dukungan sehingga 

laporan Kerja Praktik (KP) ini diselesaikan dengan baik. 

5. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil UPN “Veteran” Jawa 

Timur. 

Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun maupun dalam pengajian 

laporan ini. Oleh sebab itu, apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan di 

dalam laporan ini penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

guna menyempurnakan Laporan Kerja Praktik (KP) ini. 
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Akhir kata Penulis mengucapkan semoga laporan ini bermanfaat kelak untuk 

umum, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil UPN “VETERAN” JAWA 

TIMUR.. 

 

 Surabaya, 1 Januari 2021 

  

 Penulis 
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