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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan masyarakat adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan 

oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Fasilitas kesehatan yang memadai 

sangatlah penting sehingga dapat menunjang turunnya angka kematian. 

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Surabaya menjadi salah satu 

pembangunan gedung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat.  

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perubahan fungsi dan 

perkuatan serta membangun gedung utama lantai 6 - 8, gedung parkir P4 – P14, 

connecting bridge, dan IPAL RSUD Dr. M. Soewandhie. Perbaikan dan 

pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie dibangun oleh PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero). 

Mata kuliah kerja praktek ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk 

mengetahui cara penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan mengikuti 

pelaksanaan langsung di lapangan pada proyek-proyek pembangunan gedung. 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, terdapat struktur organisasi proyek, 

manajemen proyek administrasi proyek dan metode pelaksanaan konstruksi yang 

ada di proyek Pembangunan RSUD Dr. M. Soewandhie. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur organisasi yang ada dalam proyek? 

2. Bagaimana manajemen poyek yang ada dalam proyek? 

3. Bagaimana metode pelaksanaan konstruksi pada lantai 6 dan 7 yang ada 

dalam proyek? 

4. Bagaimana Tahap administrasi yang dilakukan dalam proyek? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kerja Praktik ini adalah untuk mencari pengalaman serta 

memahami mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta metode - metode yang 

digunakan dalam proses pembangunan. Tujuan dari kerja praktek pada proyek 
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“Pembangunan RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya” oleh PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero). Tbk di Kota Surabaya adalah :

1. Dapat memahami proses administrasi dan manajemen proyek serta 

mengetahui tugas dan fungsi masing struktur organisasi didalam suatu 

proyek.

2. Dapat memahami hubungan kerja antara manajemen proyek dan 

administrasi proyek.

3. Dapat mengetahui serta menyikapi permasalahan yang ada diproyek.

4. Sebagai bekal mahasiswa untuk turun di dunia kerja.

5. Mahasiswa mampu memahami jalannya pelaksanaan suatu proyek baik 

secara teknis maupun non-teknis.

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup pada laporan kerja praktek ini akan membahas tentang 

manajemen proyek, administrasi, kegiatan struktur organisasi dan metode 

pelaksanaan konstruksi balok dan pelat lantai 6 dan 7 yang digunakan pada proyek 

pembangunan RSUD Dr. M. Soewandhie, Kota Surabaya.

1.5 Lokasi Proyek

Proyek Pembangunan RSUD Dr. M. Soewandhie merupakan pekerjaan 

tahap 2 yang berada di Jalan Tambak Rejo No. 47, Tambakrejo, Kecamatan 

Simokerto, Kota Surabaya.

Gambar 1.1 Lokasi Proyek


