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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gresik merupakan salah satu kota metropolitan di Provinsi Jawa Timur. Dalam 

mendukung perkembangan di Kota Gresik, dibutuhkan berbagai fasilitas penunjang 

terutama pada sektor kesehatan, salah satunya yaitu pembangunan rumah sakit. 

Pembangunan rumah sakit yang mempunyai lokasi strategis serta fasilitas lengkap 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat yang berada di Kota Gresik dan 

sekitarnya. 

Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik sebagai pihak owner meninjau akan potensi 

tersebut dengan melakukan pembangunan tahap I yang dirancang dengan fasilitas 

lengkap serta berada pada lokasi yang strategis yaitu pada Jalan Kh. Kholil No.88, 

Kroman, Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur. Proyek pembangunan 

gedung ini termasuk konstruksi bangunan 5 lantai dan 2 top off dengan jembatan sebagai 

penghubung bangunan rumah sakit yang baru dengan gedung eksisting rumah sakit yang 

sudah ada. 

Pelaksanaan magang berlangsung selama lima bulan, dimulai pada tanggal 1 

Agustus 2022 hingga 30 Desember 2022. Magang dimulai saat pembangunan struktur 

atas lantai 4. Metodologi yang digunakan dalam kegiatan magang ini yaitu observasi di 

lapangan, dialog atau wawancara, studi literatur, asistensi, dan penulisan laporan. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian struktur organisasi dalam proyek 

Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik? 

2. Bagaimana metode pelaksanaan tiap pekerjaan yang digunakan dalam proses 

pembangunan di proyek Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik? 
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3. Bagaimana sistem manajemen proyek yang diterapkan untuk mengontrol pelaksanaan 

dalam proses pembangunan di proyek Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian struktur organisasi dalam 

proyek Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

2. Mengetahui metode pelaksanaan tiap pekerjaan yang digunakan dalam proses 

pembangunan di proyek Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

3. Mengetahui sistem manajemen proyek yang diterapkan untuk mengontrol 

pelaksanaan proses pembangunan di proyek Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

1.4. Ruang Lingkup 

1. Pekerjaan struktur atas (kolom, balok, plat, shear wall, tangga, dan atap) lantai 4 

hingga lantai 5 dan 2 top off 

2. Struktur organisasi proyek 

3. Metode Pelaksanaan 

4. Manajemen proyek 

1.5. Lokasi Proyek 

Lokasi proyek pembangunan gedung baru Rumah Sakit Muhammadiyah berada 

di Jalan Kh. Kholil No.88, Kroman, Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur. 

Untuk peta lokasi dapat dilihat pada Gambar 1.1, sedangkan kondisi lingkungan proyek 

dapat dilihat pada gambar 1.2. 
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Gambar 1. 1 Peta Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 

(Sumber: Google Earth Pro) 

 

Gambar 1. 2 Kondisi Lingkungan Proyek 

(Sumber: PT. Graha Muriatama Indonesia pada Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit 

Muhammadiyah Gresik) 

Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik ditunjukan dengan nomor 3 pada 

Gambar 1.2, sedangkan gedung eksisting Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik ditunjukan 

dengan nomor 1 dan 2 pada Gambar 1.2. Akan dilakukan Pembangunan Tahap 2 Rumah Sakit 

Muhammadiyah Gresik ditunjukan dengan nomor 4 pada Gambar 1.2  

1 

3 

2 

Lokasi Proyek 

4 


