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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kesehatan masyarakat adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Fasilitas kesehatan yang memadai sangatlah penting 

sehingga dapat menunjang turunnya angka kematian. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 

di Surabaya menjadi salah satu pembangunan gedung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat.  

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun tambahan gedung baru yakni Gedung 

Tipe B1 RSUD Dr. M. Soewandhie untuk radio terapi, rawat inap dan instalasi lainnya. Gedung 

Tipe B1 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie dibangun oleh Kerjasama Operasional 

(KSO) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) .Tbk yang bekerja sama dengan PT. Bangun Mitra 

Persada dan Konsultan Pengawasan Manejemen Proyek (PMSC) PT. Bangun Sejajar Prima. 

Mata kuliah kerja praktek ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengetahui cara 

penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan mengikuti pelaksanaan langsung di 

lapangan pada proyek-proyek pembangunan gedung. Dalam penyusunan laporan kerja praktek I 

ini, membahas tentang struktur organisasi proyek, manajemen proyek dan administrasi proyek di 

proyek Pembangunan Gedung Tipe B1 RSUD DR. M. Soewandhi oleh PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) tbk KSO PT. Bangun Mitra Persada di Kota Surabaya. 

1.2   Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kerja Praktik ini adalah untuk mencari pengalaman mengenai konstruksi 

serta metode - metode yang digunakan dalam proses pembangunan. Tujuan dari kerja praktek I 

pada proyek pembangunan Gedung Tipe B1 RSUD DR. M. Soewandhi di Surabaya adalah:  

1. Dapat mengetahui manajemen proyek dan pihak - pihak yang terlibat beserta tugasnya dalam 

suatu proyek. 

2. Dapat mengetahui hubungan kerja antara manajemen proyek dan administrasi proyek. 

3. Dapat mengetahui dan menyikapi hambatan – hambatan yang terjadi dilapangan. 

4. Sebagai bekal mahasiswa sebelum terjun dalam dunia kerja. 
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5. Mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai jalannya pelaksanaan suatu proyek baik secara 

teknis maupun  non-teknis. 

1.3   Manfaat 

Manfaat dari diadakannya kerja praktik ini adalah:  

1. Menambah pengetahuan yang nyata tentang kondisi kerja pada pekerjaan Pembangunan Gedung 

Tipe B1 RSUD DR. M. Soewandhi berdasarkan standar kerja di kontraktor (PT. Pembangunan 

Perumahan).  

2. Menambah pengetahuan tentang tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung Rumah 

Sakit beserta ruang Radiologi pada Pembangunan Gedung Tipe B1 RSUD DR. M. Soewandhi 

di Surabaya.  

3. Dapat menjalin hubungan kerja yang baik dengan perusahaan penyedia jasa kontraktor (PT. 

Pembangunan Perumahan). 

1.4   Ruang Lingkup 

Pada laporan Kerja Praktik 1 ini masalah yang akan dibahas antara lain:  

1. Mengetahui tentang struktur organisasi yang ada pada proyek Pembangunan Gedung Tipe B1 

RSUD DR. M. Soewandhi oleh kontraktor PT. Pembangunan Perumahan; 

2. Mengetahui tentang manajemen proyek konstruksi pada proyek Pembangunan Gedung Tipe B1 

RSUD DR. M. Soewandhi oleh kontraktor PT. Pembangunan Perumahan; 

3. Mengetahui tata cara pengerjaan administrasi dan dokumen-dokumen yang ada dalam proyek 

pembangunan Rumah Sakit tersebut.  

1.5   Batasan Masalah 

Pada Proyek Pembangunan Gedung Tipe B1 RSUD DR. M. Soewandhi yang dapat 

diamati penyusun adalah pekerjaan struktur bawah. Masa kerja praktek I dan II yang kami 

laksanakan adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 20 Juni 2020 sampai dengan 20 September 

2020. Berdasarakan surat perintah kerja (SPK) nomor 1150/UN.63.3/TU/2020 atas nama Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sehubungan dengan 

terbatasnya waktu kerja praktek maka laporan ini diberi beberapa batasan masalah yaitu untuk 

mengetahui struktur organisasi, manajemen proyek, administrasi proyek, dan hambatan–hambatan 

yang terjadi di pembangunan Gedung Type B1 RSUD DR. M. Soewandhi di Surabaya. 
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1.6  Data dan Lokasi Proyek 

Nama Proyek  : Pembangunan gedung Type B1 RSUD Dr. M. Soewandhie Kota   

     Surabaya 

Alamat Proyek : Jl. Tambak Rejo No. 45-47, Tambak Rejo, Kec. Simokerto, Kota   

     Surabaya 

Jenis Bangunan : Gedung 6 Lantai (Rencana awal 9 Lantai) 

Jenis Pekerjaan : Struktur, Arsitektur, Mekanikal elektrikal dan perpipaan 

Jenis Kontrak   : Lump-sum Contract 

No. SPK  : 620/1761-PKP/436.7.5/2018 

Pemberi Tugas : Pemerintah Kota Surabaya 

Konsultan Pengawas : PT. BANGUN SEJAJAR PRIMA 

Konsultan Perencana : PT. BANGUN MITRA PERSADA 

Kontraktor  : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk 

Tanggal Mulai  : 06 Desember 2019 

Tanggal Selesai : 06 Desember 2020 

Masa Pemeliharaan : 1 tahun 
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Gambar 1.1 Peta lokasi Proyek Pembangunan Geduung Type B1 RSUD Dr. M. Soewandhie Kota Surabaya 

(Sumber: google maps ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


