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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia berdampak juga pada
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan,
pariwisata, pertanian, transportasi, kelautan, dan berbagai sektor pendukung lainnya.
Dalam hal ini bagian sektor yang akan dibahas adalah pariwisata khususnya
perhotelan.

Upaya peningkatan sektor pariwisata khususnya perhotelan, PT.BPW
Shafira Lintas Semesta yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
perjalanan wisata dan juga memiliki jaringan yang kuat dalam industri perhotelan
dan penerbangan. PT.BPW Shafira Lintas Semesta berharap gedung baru ini bisa
meningkatkan sektor pariwisata di daerah Ahmad Yani, Kota Surabaya.

Proyek ini dikerjakan oleh kontaktor PT. TATA BUMI RAYA sekaligus
merangkap sebagai konsultan perencana dan PT.BPW Shafira Lintas Semesta
sebagai owner serta konsultan pengawas. Dengan adanya kerja praktek selama 3
bulan ini, mahasiswa diharapkan bisa menerapkan ilmu di kampus dengan kegiatan
asli lapangansesuai dengan pekerjaan yang ada di proyek gedung hotel Shafira yang

di kerjakan oleh PT. TATA BUMI RAYA.

1.2 Tujuan
Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah untuk mencari pengalaman seluas-
luasnya mengenai dunia konstruksi serta tata cara pelaksanaan suatu proyek. Dalam

hal ini lebih di titik beratkan pada persoalan manajemen proyek.



Tujuan lain dari diadakannya kerja praktik ini adalah :

Dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian struktur organisasi proyek di

lapangan.

Dapat mengetahui jenis kontrak kerja yang dipakai pada proyek.

Dapat mengetahui administrasi proyek yang berjalan serta jadwal jalannya

proyek di lapangan.

1.3 Data Administrasi Proyek

Nama Proyek
Pemilik Proyek
Kontraktor Pengawas
Konsultan Perencana
Sumber Pendanaan

System Pembayaran

Batasan Denda

Sifat Kontrak
Waktu pelaksanaan
Waktu Pemeliharaan

Nilai Kontrak

: Shafira Hotel

: PT.BPW Shafira Lintas Semesta
:PT. TATA BUMI RAYA
:PT. TATA BUMI RAYA
: PT.BPW Shafira Lintas Semesta
: - Uang muka 20%

- Progress setiap 5%

- Retensi 5%
- L dari omzet kontrak dan
100

Maksimum 5% dari omzet kontrak
: Lump Sump Price
: 256 Hari (9 Maret 2020 - 04 Desember 2020 )
: 1 Tahun / 360 Hari

. - (tidak diberi izin dari pihak proyek)



1.4 Lokasi Proyek
Pelaksanaan kerja praktik ini terletak di proyek pembangunan gedung Hotel
Shafira yang berlokasi di JI. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo,

Kota SBY, Jawa Timur 60237
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Gambar 1.1. Lokasi Proyek



1.5 Tampak Depan Proyek

Gambar 1.2. Tampak Depan Proyek
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