
LAPORAN KERJA PRAKTIK 

PERBAIKAN JALAN MENGGUNAKAN PERKERASAN LENTUR 

PAKET REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DI JALAN 

JURUSAN KEJAYAN – TOSARI (LINK 196) 

(STA 0+000 – 32+590) 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Jihan Irbatun Nadzifah 

18035010040 

Duvita Sasandika Muji Hatama 

18035010006 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” 

JAWA TIMUR 

2021 





i 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan dalam 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktik pada proyek Paket Rehabilitasi Dan 

Pemeliharaan Jalan Di Jalan Jurusan Kejayan – Tosari (Link 196) ini dapat 

terselesaikan tepat waktu. Laporan Kerja Praktik menjelaskan bagaimana proses 

dalam pelaksanaan proyek tersebut. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai 

pihak yang telah membantu dan mendukung secara moril dan materil baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Laporan Kerja Praktik ini. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Dra. Jariyah, M.P. selaku Dekan Fakultas Teknik UPN “Veteran” Jawa 

Timur. 

2. Ibu Dr. Ir. Minarni Nur Trilita, M.T. selaku Koordinator Program Studi Teknik Sipil 

UPN “Veteran” Jawa Timur. 

3. Ibu Ir. Wahyu Kartini, M.T. selaku dosen pembimbing kami selama dan setelah 

kerja praktik. 

4. Bapak Cecep Pribadi, S.T., M.T. selaku General Superintendent yang telah 

membimbing dan memberi arahan dalam melaksanakan kegiatan Kerja Praktik. 

5. Bapak Muh. Anang Djunaidi, S.T. selaku Lab. Technician 1 yang telah 

membimbing dan memberi arahan dalam melaksanakan kegiatan Kerja Praktik. 

6. Orang tua, rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil UPN “Veteran” Jawa 

Timur, serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  

 



ii 

 

Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun maupun dalam 

pengajian laporan ini. Oleh sebab itu, apabila masih terdapat kesalahan maupun 

kekurangan di dalam laporan ini penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna menyempurnakan Laporan Kerja Praktik ini. 

Akhir kata Penulis mengucapkan semoga laporan ini bermanfaat kelak untuk 

umum, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil UPN “Veteran” Jawa Timur. 

 

 

Surabaya, 29 Desember 2021 

 

 

Tim Penulis 
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