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1 BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Surabaya adalah salah satu kota metropolitan yang berada di Provinsi Jawa 

Timur dengan jumlah penduduk sebesar 3.065.000 jiwa. Jumlah penduduk tersebut 

kebanyakan menggunakan alat telekomunikasi yang dibutuhkan untuk 

berkomunikasi. Pada zaman sekarang ini alat telekomunikasi berkembang sangat 

pesat dimana alat telekomunikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk 

berkomunikasi, melainkan dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet. 

Salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Surabaya yaitu TelkomGroup 

memperbarui bangunan gedung yang berlokasi di Jl. Manyar Kerto Adi No. 01 

Klampis, Ngasem, Surabaya. Bangunan tersebut dikontraktori oleh PT. Wijaya 

Karya Bangunan Gedung, Tbk yang akan selesai pada pertengahan November 2019. 

Bangunan tersebut terdiri dari 17 lantai bangunan utama, 1 basement dan gedung 

perangkat 7 lantai.  

Dengan adanya Kerja Praktik yang dilaksanakan dalam jangka waktu kurang-

lebih dua bulan, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

pelaksanaannya di lapangan pada proyek gedung TelkomGroup di Surabaya. 

Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui apa yang dikerjakan selama di lapangan 

dan bagaimana cara menerapkan ilmu di bangku kuliah ke tahap pelaksanaan. Selain 

itu, mahasiswa telah mengetahui metode-metode pelaksanaan mulai dari yang umum 
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digunakan (konvensional) sampai dengan metode pelaksanaan yang menggunakan 

teknologi canggih. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui pekerjaan atau kondisi 

secara real di proyek serta tata cara pelaksanaan suatu proyek. Dalam hal ini lebih di 

titik beratkan pada persoalan manajemen proyek. 

Tujuan lain dari diadakannya kerja praktik ini adalah : 

1. Mahasiswa dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian struktur organisasi  

  proyek di lapangan.  

2. Mahasiswa dapat mengetahui jenis kontrak kerja yang dipakai pada proyek. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui administrasi proyek yang berjalan serta jadwal    

jalannya proyek di lapangan. 

4. Sebagai bekal pengetahuan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. 

 

1.3 Metode Pelaksanaan  

Adapun metode pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan pada kerja 

praktik sebagai berikut :  

1. Visitasi  

Peninjauan langsung ke lapangan.  

2. Discussion  

Diskusi secara langsung dengan para personil dari organisasi yang terlibat 

dalam proyek tersebut 
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3. Studi Literatur  

Teori-teori penunjang seperti manajemen proyek, biaya sesungguhnya (Real 

Estimate Cost), dan analisa upah dan bahan.  

 

1.4 Identitas Proyek 

Berikut merupakan identintas proyek Pembangunan Gedung TelkomGroup di 

Surabaya. 

1. Data Administrasi Proyek 

a. Nama Proyek  : Pembangunan Gedung TelkomGroup di  

       Surabaya 

b. Pemberi Tugas   : PT. Graha Sarana Duta 

c. Kontraktor Pelaksana  : PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 

d. Konsultan Pengawas : PT. Archetype Group 

e. Konsultan Perencana : PT. Pandega Desain Weharima 

f.  Lokasi Proyek  : Jl. Manyar Kerto Adi No. 01 Klampis,  

      Ngasem, Surabaya 

g. Sifat Kontrak  : Lump Sum 

h. Lingkup Pekerjaan   : Struktur, Arsitektur, MEP 

i. Waktu Pelaksanaan  : 29 Januari 2018 – 19 November 2019  

j. Waktu Pemiliharaan : 365 Hari  

k. Nilai Kontrak Awal  : Rp. 250.320.000.000,- 

2. Data Teknik Proyek 

a. Luas Bangunan  : GFA 38.275 m2   
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  (Gedung perangkat 7 Lantai, Gedung 

Bangunan Utama Perkantoran 17 Lantai dan 1 

Basement)  

b. Pemilik proyek   : PT. Graha Sarana Duta 

c. Lokasi Proyek  : Jl. Manyar Kerto Adi No. 01 Klampis,  

      Ngasem, Surabaya 

d. Struktur     

- Beton   : Ready Mix by Merak Jaya Beton 

- Besi   : Hanil Jaya Steel 

- Waterproofing  : Fosroc  

e. Arsitektur    

- Dinding dalam  : Bata Ringan ex. GE 

- Façade   : Curtain Wall Kaca  

- Finishing Dinding  

 Cat   :  Jotun (Interior & Eksterior) 

- Keramik  : HT ex Niro Granite 

- Kusen / Pintu Kayu : Engineering Door  

- Kusen / Pintu Besi : Atlantic Door 

- Kusen / Pintu Alam : Alexindo 

- Plafond  : Acustik & Gypsum 
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Gambar 1.1  Lokasi Proyek 

Sumber : Google Earth 2019 

1.5 Lokasi Kerja Praktik 

Pelaksanaan kerja praktik ini terletak di proyek pembangunan gedung 

Proyek TelkomGroup Surabaya yang berlokasi di Jl. Manyar Kerto Adi No. 01 

Klampis, Ngasem, Surabaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


