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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangunan merupakan suatu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

letaknya, sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau udara, yang berfungsi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Salah satunya adalah bangunan gedung rumah 

sakit yang dipergunakan untuk mendukung Fasilitas Kesehatan. 

Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Kota 

Bojonegoro, Jawa Timur. Rumah sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro merupakan salah rumah sakit yang 

berada dibawah naungan yayasan Muhammadiyah. Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro memiliki 

4 gedung utama, yaitu Gedung Arofah 3 lantai(2002), Gedung Bir ‘Ali 4 lantai(2009), Gedung 

Tan’im 5 lantai(2019), dan Gedung Ji’rona 7 lantai yang sedang dalam proses pembangunan pada 

tahun 2024 ini.   

Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ini 

dilaksanakan, sebagai salah satu lanjutan rencana strategis Pembangunan Rumah Sakit ‘Aisyiyah 

Bojonegoro. Gedung Ji’rona akan dibangun di Pusat Kota Bojonegoro Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 

17, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten/Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Gedung Ji’rona 

akan dibangun 7 lantai dengan luas bangunan 11.633 m2, pada lahan seluas 2.930 m2.  

Dengan lanjutan rencana strategis pembangunan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro 

tersebut, diharapkan dapat mempermudah masyarakat sekitar dalam mengakses pengobatan 

sehingga tujuan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Gedung Ji’rona akan 

dibangun dengan mengedepankan konsep futuristic dan green hospital building yang diharapkan 

menjadi bangunan yang iconic di Kota Bojonegoro. Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah 

Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 

3, yaitu memastikan hidup sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua. Dengan menyediakan 

akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan berkualitas, Pembangunan gedung baru ini 

berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan diharapkan mengurangi angka 

kematian akibat penyakit. Selain itu, pembangunan gedung baru rumah sakit ini,  juga dapat 

menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan mengikuti penerapan langsung di lapangan (magang) pada 

proyek Pembangunan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dilaksanakan magang di Proyek 

Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro, yang berlokasi di Jalan KH. 

Hasyim Asy'ari No. 17, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten/Kota Bojonegoro, Jawa 

Timur 62113. Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 2 September 2024 hingga 23 Desember 

2024.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dan disesuaikan dengan mata kuliah konversi magang, 

tertuang dalam Laporan Magang Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah 

Bojonegoro adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Struktur Organisasi yang ada pada Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah 

Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Administrasi Proyek) 

2. Bagaimana Metode Pelaksanaan Konstruksi yang diterapkan pada Proyek Pembangunan 

Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Teknik Pondasi Lanjut, Struktur 

Gedung Rangka Tinggi, Struktur Baja Lanjut) 

3. Bagaimana sistem Manajemen Alat Berat yang diterapkan pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Manajemen Alat Berat) 
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4. Bagaimana prosedur Teknik Pengelolaan Lingkungan pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Teknik Pengelolaan Lingkungan) 

5. Bagaimana Aspek Hukum dan Ketenagakerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona 

Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Aspek Hukum dan Ketenagakerjaan) 

6. Bagaimana Analisis Perencanaan Pondasi Tower Crane  pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Topik Khusus/Individual Study) 

7. Bagaimana sistem Manajemen dan Administrasi Proyek pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro ? (Administrasi Proyek) 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari berlangsungnya magang pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Struktur Organisasi pada Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah Sakit 

‘Aisyiyah Bojonegoro. 

2. Mengetahui Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona 

Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro, meliputi Teknik Pondasi Lanjut, Struktur Gedung 

Rangka Tinggi, dan Struktur Baja Lanjut. 

3. Mengetahui sistem Manajemen Alat Berat yang diterapkan pada Proyek Pembangunan 

Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. 

4. Mengetahui prosedur Teknik Pengelolaan Lingkungan pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. 

5. Mengetahui Aspek Hukum dan Ketenagakerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. 

6. Mengetahui Analisis Perenacanaan Pondasi Tower Crane  pada Proyek Pembangunan 

Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. 

7. Mengetahui sistem Manajemen dan Administrasi Proyek pada Proyek Pembangunan 

Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. 

1.3.2 Manfaat 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa : 

a. Mahasiswa dapat mengetahui penerapan teori yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan. 

b. Mahasiswa dapat lebih menyiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 

c. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai lingkup dunia 

kerja Teknik Sipil baik dari segi Manajemen Proyek maupun teknologi yang 

digunakan. 

2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi : 

a. Universitas dapat lebih meningkatkan kualitas lulusnya melalui pengalaman magang. 

b. Terjalin Kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan pihak proyek atau 

perusahaan tempat mahasiswa magang. 

c. Universitas akan lebih dikenal di dunia kerja proyek konstruksi. 

3. Manfaat Bagi Perusahaan : 

a. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa magang. 

b. Terjalin adanya Kerjasama/hubungan baik antara Universitas dengan pihak proyek atau 

perusahaan tempat mahasiswa magang, sehingga Perusahaan proyek tersebut dikenal 

oleh kalangan akademis maupun lingkup perguruan tinggi. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Penulisan laporan magang – MBKM ini berfokus pada beberapa observasi berikut : 

1. Pengamatan umum 

Berisi tentang latar belakang proyek, struktur organisasi proyek dan manajemen proyek. 

2. Berisi terkait pengamatan metode pelaksanaan pekerjaan struktur bawah, struktur atas 

(kolom, balok, pelat, tangga, ramp, shear wall, core wall, dan roof top) pada Proyek 

Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro. 

1.5 Lokasi Proyek Magang 

Lokasi Proyek Magang MBKM dilaksanakan di Lokasi Proyek Pembangunan Gedung 

Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro yang berlokasi di Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 17, 

Kauman, Kec. Bojonegoro, Kota Bojonegoro, Jawa Timur 62113. Pelaksanaan magang dimulai 

pada tanggal 2 September 2024 hingga 23 Desember 2024 dan dilakukan per satu minggu penuh 

(Senin sampai Minggu) pukul 08.00 – 17.00 WIB. Lokasi proyek ditunjukkan pada gambar 1.1 

berikut : 

 

Gambar 1. 1 Lokasi Proyek Pembangunan Gedung Ji’rona Rumah Sakit ‘Aisyiyah Bojonegoro 

(Sumber : Google Earth)  


