

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahman Andi Maddeppungen dan Azhara Yudha Pradipta. 2014. *Optimalisasi Waktu Dan Biaya dengan Project Crashing Dan Tahapan Deterministik Least Cost Scheduling*. Jurnal Fondasi. 3(1):46-59.
- Adianto, Yohanes Lim Dwi., Ali Maliki dan Wisnu Prasetyo. 2006. *Analisis Biaya Dan Waktu Optimal Pada Proyek Ruko Paskal Hypersquare Dengan Least Cost Scheduling*. Media Komunikasi Teknik Sipi 14(1):21-29.
- Amani, Wahyu., Helmi dan Beni Irawan. 2012. *Perbandingan Aplikasi Cpm, Pdm, Dan Teknik Bar Chart- Kurva S Pada Optimalisasi Penjadwalan Proyek*. Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya 1(1):15-22.
- Ervianto, Wulfram I. 2002. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi. Yogyakarta. 143-162.
- _____. 2004. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Yogyakarta. 56-135.
- Husen, Abrar. 2010. *Manajemen Proyek*. Andi. Yogyakarta. 4-187.
- Ibrahim, Bachtiar. 2001. *Rencana dan Estimate Real of Cost*. Bumi Aksara. Jakarta. 3.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2004 . Jakarta:Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zifatama Publishing. Sidoarjo. 1.
- Putra, I Nyoman Dita Pahang. 2019. *Framework Of Construction Procedure Manual Of The Project Management Unit And Other Stakeholders In The Surabaya City Government*. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) 10(6) :175
- Rangan, Parea Rusan. 2017. *Optimasi Percepatan Durasi Proyek Pembangunan Gedung*. Dynamic Saint (1):425-442.
- Soeharto, Iman. 1995. *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Erlangga. Jakarta. 67-145.
- _____. 1998. *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Erlangga. Jakarta. 89-245.
- _____. 1999. *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Erlangga. Jakarta. 1-237.
- Yomelda, dan Christiono Utomo. (2015). *Analisa Earned Value pada Proyek Pembangunan Vimala Hills Villa dan Resort Bogor*. Jurnal Teknik ITS 4(1):76-81.